CETURBES

Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espirito Santo

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 11/2022 CUJO
OBJETO E A LOCACAO DE ESCORAMENTO METALICO TIPO TORRE
PARA A AREA DO AQUAVIARIO NA RODOVIARIA DE VITORIA-ES,
QUE ENTRE SI CELEBRAM A COMPANHIA ESTADUAL DE
TRANSPORTES COLETIVOS DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO
ESPIRITO SANTO - CETURB/ES E A EMPRESA HOOLTER
CONSTRUGOES E REFORMAS E ESCORAMENTOS LTDA.

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, de
um lado, como CONTRATANTE, a COMPANHIA ESTADUAL DE
TRANSPORTES COLETIVOS DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO
ESPIRITO SANTO — CETURB/ES, doravante denominada simplesmente
CETURB/ES, situada na Av. Jerénimo Monteiro, n® 96, Ed. Das
Reparticdes Plblicas, 59, 6° e 7° andares, Centro, Vitoria, ES, CEP:
29.010 — 002, inscrita no CNPJ/MF sob o n® 28.503.894/0001-51, através
de seus representantes legais, Sr. Raphael Trés da Hora, brasileiro,
advogado, inscrito no CPF/MF sob o n®© 094.218.537-41, portador da
Carteira de Identidade n® 1.753.665 - SSP/ES, Diretor Presidente, e Sr.
Luiz Paulo de Figueiredo, Diretor de Planejamento, brasileiro,
casado, economista, portador do CPF n°© 760.630.707-53 e da Carteira
de Identidade n© 435.133 - SPTC/ES, residente no municipio de Vila
Velha, e do_ outro lado, como CONTRATADA, a empresa HOOLTER
CONSTRUCOES E REFORMAS E ESCORAMENTOS LTDA, situada na
Rua Itarana, n©® 336, Bandeirantes, Cariacica, ES, CEP: 29.142-033,
inscrita no CNPJ/MF sob o n© 33.523.216/0001-90, representada neste
ato por seu procurador Sr. Enéas de Souza Alves, brasileiro,
empresario, residente e domiciliado em Campo Grande — Cariacica/ES,
inscrito no CPF/MF sob o n° 008.093.537-09, portador da carteira de
identidade n° 978.715 SSP/ES, tém entre si, justa e contratada, a
LOCAGCAO DE ESCORAMENTO METALICO TIPO TORRE PARA A AREA
DO AQUAVIARIO NA RODOVIARIA DE VITORIA-ES, conforme
Processo CETURB/ES n° 89692110, de acordo com a Lei n°® 13.303/16
e com o Regulamento Interno de Licitacdoes, Contratos e Convénios da
CETURB/ES - RILC, na forma de execugao indireta, no regime de
empreitada por prego global, amparado pelo inciso I do Art. 108 do
RILC, mediante as seguintes clausulas e condigGes, através das quais

reciprocamente se obrigam:
§
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CETURBES

Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espirito Santo

CLAUSULA PRIMEIRA - DO VALOR A SER PAGO

1.1 - A CONTRATADA efetuara a desmontagem e o transporte dos
equipamentos que estdo atualmente instalados até o depdsito da antiga
contratada, de acordo com os valor estabelecido pelas partes, num total
de R$5.070,00(cinco mil e setenta reais) pelas 16(dezesseis) torres.

CLAUSULA SEGUNDA - DAS DEMAIS CONSIDERACOES

2.1 - Permanecem inalteradas todas as demais cldusulas e condigdes
contratuais ndo alteradas ou que n&o colidam com o presente aditivo.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente em 03 (trés)

vias de igual teor e forma, para igual distribuigdo, para que produza
seus efeitos legais.

Vitdria, 28 de outubro de 2022.

TADYAL D ggﬁmé

AGEIROS DO ESTADO ESPIRITO SANTO - CETURB/ES

\

HOOLTER CONSTRUCOES FORMAS E ESCORAMENTOS LTDA

TESTEMUNHAS:

1) Nome: fpuande. ol Cuzin el
CPF/MF n°: 055.39) . 413 30"

2) Nome:
CPF/MF no:

(27) 3232-4500
ceturb@ceturb.es.gov‘bra

www.ceturb.es.gov.br
Av. Jerénimo Monteiro, 96 - Ed. das Repartigoes Pablicas - Centro - CEP: 20010-002 - Vitéria - ES Q]



Valor Total: R$ 1.106.970,00

Vitéria, 20 de setembro de 2022

Jose Roberto Macedo Fontes
Secretario de Estado da Agricultura, Abastecimento,

Aquicultura e Pesca.
Protocolo 961490

Instituto Capixaba de Pesquisa, Assisténcia Técnica e
Extensdo Rural - INCAPER -

EXTRATO DO 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO
N° 011/2018
Contratante: Instituto Capixaba de Pesquisa,
Assisténcia Técnica e Extensdo Rural - INCAPER
Processo N°; 2020-4NCGP
Forma de Contratacgdo: pregdo
Contratado: ASTERIXCO TELECOM LTDA - ME
CPF: 22.416.591/0001-15
Objeto: Prorrogar o prazo de vigéncia do por 12
(doze) meses.
Valor: R$ 38.291,66 ao ano
Vigéncia: 12 (doze) meses a contar de 06/11/2022
a 05/11/2023
Fonte: 0101, 0271 e 0671
Lazaro Samir A. Raslan
Diretor Presidente /INCAPER

Protocolo 960106

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura -
SEMOBI

2° TERMO ADITIVO
CONTRATO N° 006/2021

Contratante: Secretaria de Estado de Mobilidade e
Infraestrutura - SEMOBI

Processo N°: 2021-FSWOT

Contrato N°: 006/2021

Forma de Contratagdo: Concorréncia n® 001/2021
Contratado: AMF Engenharia e Servigos LTDA
CNPJ: 00.638.562/0001-65

Objeto: Prorrogagdo do prazo de vigéncia do
Contrato N© 006/2021, referente & execugdo das
obras dos novos pontos de embarque e desembarque
do Sistema Aquaviario da Baia de Vitéria/ES, pelo
prazo de 120 (cento e vinte) dias, a contar de
31/10/2022, até 27/02/2023, sem impacto sobre o
valor contratado.

Ficam mantidas todas as demais clausulas e
condigdes anteriormente avencadas, ndo alteradas
pelo presente Termo Aditivo.

Vitéria, 1° de novembro de 2022.

FABIO NEY DAMASCENO
Secretario de Estado de Mobilidade e Infraestrutura
Protocolo 961207

Departamento de Edificacbes e de Rodovias do Estado do
Espirito Santo - DER-ES -

EXTRATO DO TERMO DE
AJUSTE DE CONTAS
Contrato N°: 097/2021
Contratante: Departamento de Edificacdes e de
Rodovias do Espirito Santo - DER-ES
Processo N°: 2021-RBL8H
Forma de Contratacio:

Pregao Eletrénico no°

Vitoria (ES), quinta-feira, 03 de Novembro de 2022

004/2020 - ARP n° 009/2020 - Lote n%. 06
Contratada: VLZ CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 08.311.782/0001-91
Objeto: O presente Termo de Ajuste de Conta:
tem por objeto o reequilibrio econémico-financeirt
do Contrato n°® 097/2021, extinto em 07/10/2022
conforme autorizacdo prevista na sua Clausulz
Terceira, no artigo 65, II, “"d”, da Lei 8.666/93,
disposto no paragrafo Unico do artigo 4° da Portariz
Conjunta SECONT/ SEMOBI/PGE/DER n® 002-S de
03 de junho 2022, correspondente as medigdes 01
a 06.
Valor: R$ 38.761,69
Assinatura: 01/11/2022.
Luiz Cesar Maretta Coura
Diretor-presidente do DER-ES
Protocolo 96094:¢

EXTRATO DO INSTRUMENTO PUBLICO DE
TRANSACAO: TERMO DE AUTORIZACAO DE USC
DE FAIXA DE DOMINIO, A TITULO PRECARIO.
Proc. DER-ES NO© 2021-D8FFC. Partes: DER-ES ¢
P.G. COMERCIO E SERVICOS LTDA.

Objeto: Autorizagdo para a

Implantagdo regularizacao do

acesso rodoviario a porto seco, )

sob responsabilidade da empresa P.G. COMERCIC
E SERVICOS LTDA, a ser mplantado na faixa de
dominio,

as margens da rodovia estadual

ES-060, segmento 060EES9035-B, trecho ENTR
ES-471 (P/ CAMPO BELO) - ENTR. AV. CARLOS
LINDENBERG, do Sistema Rodoviario Estadual dc
DERES, no municipio de Vila Velha-ES, bem comc
fixar condigbes para a construcéo e

regular as providéncias que

deverao ser adotadas pelas partes para que ndo hajz
prejuizo a prestacdo adequada de servico publicc
de transporte rodovidrio pelo DERES, a fim de
compatibilizar os interesses desta e seus usuarios.
Licenca para Implantacdo de Infraestrutura: n¢
A.892/2022

Assinatura: 31/10/2022
Luiz Cesar Maretta Coura

Diretor-presidente do DER-ES
Protocolo 961122

Companhia Estadual de Transportes Coletivos de
Passageiros do Estado do Espirito Santo - CETURB/ES

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°
11/2022

Contratante: CETURB-ES.

Contratada: Hoolter ConstrucGes e Reformas e

Escoramentos Ltda.

Objeto: locagdo de escoramento metalico tipo torre

paréa a area do aquavidrio na Rodoviaria de Vitéria

Modalidade de contratagdo: Dispensa de Licitacdo.
Do valor a ser pago: a contratada efetuara a
desmontagem e o transporte dos equipamentos
que estdo atualmente instalados até o depdsito da
antiga contratada, de acordo com o valor acordado
de R$5.070,00.
Processo CETURB/ES n©: 89692110.
RAPHAEL TRES DA HORA
Diretor Presidente
Protocolo 961216
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