

**PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 04/2019, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES NAS INSTALAÇÕES EXTERNAS DOS TERMINAIS URBANOS DE INTEGRAÇÃO DE JACARAÍPE, CARAPINA E VILA VELHA, QUE ENTRE SI CELEBRAM A COMPANHIA ESTADUAL DE TRANSPORTES COLETIVOS DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – CETURB-ES E A EMPRESA SOLOBRASIL CONSTRUTORA LTDA.**

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, a **COMPANHIA ESTADUAL DE TRANSPORTES COLETIVOS DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - CETURB-ES**, empresa pública estadual, com sede na Av. Jerônimo Monteiro, nº 96, Ed. Das Repartições Públicas, 5º, 6º e 7º andares, Centro, Vitória-ES, CEP: 29.010-002, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 28.503.894/0001-51, através de seus representantes legais, Sr. **Raphael Trés da Hora**, brasileiro, advogado, inscrito no CPF/MF sob o nº 094.218.537-41, portador da Carteira de Identidade nº 1.753.665 - SSP/ES, Diretor Presidente, e Sr. **Renato Ramallete Delboni**, brasileiro, administrador, inscrito no CPF/MF sob o nº 094.963.907-90, portador da Carteira de Identidade nº 1.929.654 – SSP/ES, Diretor Administrativo e Financeiro, do outro lado, como **CONTRATADA**, a empresa **SOLOBRASIL CONSTRUTORA LTDA**, com sede na Rua Montevideu, 993, Fundos, Araças, Vila Velha, ES, CEP: 29.103-025, inscrita no CNPJ/MF sob o Nº 23.990.776/0001-00, neste ato representada por sua Sócia Administradora, Sra. **Juciara dos Santos Araújo**, brasileira, empresária, inscrita no CPF/MF sob o nº 046.460.794-96, portadora da Carteira de Identidade nº 2000004016356 SSP AL, ajustam o presente contrato de **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES NAS INSTALAÇÕES EXTERNAS DOS TERMINAIS URBANOS DE INTEGRAÇÃO DE JACARAÍPE, CARAPINA E VILA VELHA**, sob empreitada por preço global, nos termos da Lei nº 13.303/2016, do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da CETURB-ES – RILC, de acordo com os termos do **Processo nº 3134/18**, e do **Pregão nº 11/2018**, partes integrantes deste instrumento independentemente de transcrição, juntamente com a **Proposta** apresentada pela CONTRATADA datada de **05/09/2018**, ficando porém ressalvada como não transcritas as condições nela estipuladas que contrariem as disposições deste aditivo, mediante as cláusulas e condições seguintes, que mutuamente outorgam, aceitam e se obrigam a fielmente cumprir, a saber:

(27) 3232-4500 ceturb@ceturb.es.gov.br www.ceturb.es.gov.br Av. Jerônimo Monteiro, 96 - Ed. das Repartições Públicas - Centro - CEP: 29010-002 - Vitória - ES 

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO PRAZO**

**1.1** - Na forma do presente aditivo ficam prorrogados por mais 60 (sessenta) dias os prazos de execução e vigência do Contrato, por motivo de alteração qualitativa de algumas especificações do projeto, e superveniência de fato imprevisível alterando as condições de execução do contrato, conforme previsto nos incisos I e II do art. 128 do RILC, devidamente demonstrados no processo.

**1.2** - Havendo a eventual necessidade de se prorrogar o prazo previsto para a realização dos serviços acrescidos neste aditivo, deverá ser observado, quanto ao prazo de prorrogação, a Cláusula 17 do Contrato nº 04/2019.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DO ACRÉSCIMO E ALTERAÇÕES NO OBJETO**

**2.1-** Na forma do presente aditivo fica autorizado o acréscimo de 46,42% (quarenta e seis vírgula quarenta e dois por cento) ao objeto do Contrato, em decorrência das alterações realizadas nas planilhas, conforme Anexo I a este aditivo, de acordo com o previsto na Cláusula Décima Sexta do Contrato.

**2.1.1** – As alterações no objeto referem-se a acréscimos e supressões nos serviços inicialmente previstos, conforme especificado nas planilhas constantes do Anexo I, devidamente justificadas e autorizadas no processo da contratação (processo nº 3134/18).

**CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR**

**3.1** - Em razão do acréscimo ao objeto previsto na cláusula segunda, no valor de **R\$ 60.339,68** (sesenta mil trezentos e trinta e nove reais e sessenta e oito centavos), o valor total do Contrato passa a ser de **R\$ 190.339,73** (cento e noventa mil trezentos e trinta e nove reais e setenta e três centavos), conforme demonstrado no **Anexo I**.

**CLÁUSULA QUARTA – DA GARANTIA**

**4.1** - A Contratada, em função do presente aditivo, deverá complementar a garantia Contratual na modalidade seguro garantia, prevista na Cláusula Décima Primeira do Contrato, para o valor total de R\$ 9.516,98 (nove mil quinhentos e dezesseis reais e noventa e oito centavos), equivalentes a 5% (cinco por cento) do valor total previsto para o contrato devidamente atualizado, com validade até 30 (trinta) dias após a data prevista para seu vencimento, através de Apólice de Seguro, que torna-se parte integrante do presente ajuste.

  
(27) 3232-4500

ceturb@ceturb.es.gov.br

www.ceturb.es.gov.br



## CLÁUSULA QUINTA - DAS DEMAIS CONSIDERAÇÕES

**5.1** - Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições contratuais não alteradas ou que não colidam com o presente aditivo.

E por estarem justos e acordados, assinam o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, para igual distribuição, para que produza seus efeitos legais.

Vitória, 16 de Maio de 2019.

   
**COMPANHIA ESTADUAL DE TRANSPORTES COLETIVOS DE  
PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – CETURB-ES**

  
**SOLOBRASIL CONSTRUTORA LTDA**

### TESTEMUNHAS:

- 1) Nome: Eumando de Azeis Rezende  
CPF/MF: 055.597.417-30
- 2) Nome: Jose Carlos Serrano Neto  
CPF/MF: 827.647.917-72

# ANEXO I – PLANILHAS



| <b>CETURBES</b> |                                                                                   | Leis Sociais: 128,33%       |               | BDI: 30,90%           |                         |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------------|-------------------------|
|                 |                                                                                   | Aditivo                     |               | 1º                    |                         |
| Empresa         |                                                                                   | SOLOBRASIL CONSTRUTORA LTDA |               |                       |                         |
| LOTE            | TERMINAL                                                                          | TOTAL CONTRATO              | ADITIVO       | TOTAL REPLANILHAMENTO | PERCENTAGEM ACRESCIDADA |
| 1               | Instalação de gradil e plantio de grama próximo ao valão - Terminal de Vila Velha | R\$ 36.609,46               | R\$ 28.915,91 | R\$ 65.525,37         |                         |
| 2               | Substituição das grades internas do Terminal de Jacaraípe                         | R\$ 2.359,39                | R\$ 2.515,17  | R\$ 4.874,56          |                         |
| 3               | Execução de pintura nas estruturas de concreto do T. Jacaraípe                    | R\$ 82.963,40               | R\$ 20.540,32 | R\$ 103.503,72        |                         |
| 4               | Execução de pintura do muro do Terminal de Carapina                               | R\$ 8.067,80                | R\$ 8.368,28  | R\$ 16.436,08         | 46,42%                  |
| TOTALS          |                                                                                   | R\$ 130.000,05              | R\$ 60.339,68 | R\$ 190.339,73        |                         |

| REPLANILHAMENTO                                                 |                                                                                                                                                                       |               |                       |            |            |              |          |          |                    |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|------------|------------|--------------|----------|----------|--------------------|
| OBRA: Substituição das grades internas do Terminal de Jacaraípe |                                                                                                                                                                       |               |                       |            |            |              |          |          |                    |
|                                                                 |                                                                                                                                                                       | Leis Sociais: |                       | 129,33%    |            | BDI:         |          | 30,90%   |                    |
| ITEM                                                            | SERVIÇOS                                                                                                                                                              | UNID          | Quantidade Contratada | Acréscimos | Deductions | Replanilhado | CUSTO    |          | CUSTO REPLANILHADO |
|                                                                 |                                                                                                                                                                       |               |                       |            |            |              | UNITÁRIO | TOTAL    | TOTAL              |
| 01                                                              | SERVIÇOS PRELIMINARES                                                                                                                                                 |               |                       |            |            |              |          |          |                    |
| 01.01                                                           | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS                                                                                                                                                |               |                       |            |            |              |          |          |                    |
| 01.01.01                                                        | Retirada de grades, gradis, alambrados, cercas e portões                                                                                                              | m2            | 37,83                 |            |            | 37,83        | 3,00     | 113,49   | 113,49             |
| 02                                                              | ESQUADRIAS METÁLICAS                                                                                                                                                  |               |                       |            |            |              |          |          |                    |
| 02.01                                                           | GRADES E PORTÕES                                                                                                                                                      |               |                       |            |            |              |          |          |                    |
| 02.01.01                                                        | Tela de proteção de arame galvanizado 1/2" fio 12, com quadro em tubo de ferro galvanizado 1/2" e cantoneira de ferro 1/2" x 1/2" x 1/8", conforme detalhe em projeto | m2            | 69,29                 |            |            | 69,29        | 25,63    | 1.775,90 | 1.775,90           |
| 02.01.02                                                        | Portão de ferro de abrir em barra chata, chapas e tubo, inclusive chumbamento                                                                                         | m2            | 2,00                  |            |            | 2,00         | 235,00   | 470,00   | 470,00             |
| 03                                                              | PINTURA                                                                                                                                                               |               |                       |            |            |              |          |          |                    |
| 03.01                                                           | SOBRE METAL                                                                                                                                                           |               |                       |            |            |              |          |          |                    |
| 03.01.01                                                        | Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil Coral ou Metalplex, a duas demãos, inclusive fundo anticorrosivo a uma demão, em metal              | m2            |                       | 142,58     |            | 142,58       | 0,00     | 0,00     | 2.615,17           |
| TOTAL                                                           |                                                                                                                                                                       |               |                       |            |            |              | 2.359,39 | TOTAL    | 4.874,56           |

CETURB GV

| Área de gradil existente |              |            |           |
|--------------------------|--------------|------------|-----------|
| PAREDE                   | Comprim. (m) | Altura (m) | Área (m²) |
| TOTAIS                   |              |            | 37,83     |
| Guarita faixa pedestre   |              |            | 0,0       |
| Canteiro                 | 3,25         | 1,80       | 5,85      |
| Biblioteca               | 9,30         | 1,80       | 16,74     |
| Portaria (lado portão)   | 2,20         | 2,00       | 4,40      |
| Portaria                 | 3,25         | 2,00       | 6,50      |
| Roleta (x2)              | 0,90         | 1,30       | 2,23      |
| Portão                   | 1,00         | 2,00       | 2,00      |
| TOTAIS                   |              |            | 37,83     |

| Área de gradil nova    |              |            |           |
|------------------------|--------------|------------|-----------|
| PAREDE                 | Comprim. (m) | Altura (m) | Área (m²) |
| TOTAIS                 |              |            | 69,29     |
| Guarita faixa pedestre |              |            | 0,0       |
| Canteiro               | 14,80        | 2,00       | 29,60     |
| Biblioteca             | 3,25         | 1,80       | 5,85      |
| Portaria (lado portão) | 9,30         | 2,00       | 18,60     |
| Portaria               | 2,20         | 2,00       | 4,40      |
| Roleta (x2)            | 3,25         | 2,00       | 6,50      |
| Portão                 | 0,90         | 1,30       | 2,23      |
| TOTAIS                 |              |            | 69,29     |



## REPLANILHAMENTO



OBRA: Execução de pintura do muro do Terminal de Carapha

Leis Sociais: 128,30%  
BDI: 30,30%

| ITEM     | SERVIÇOS                                                                                                                                    | UNID | Quantidade Contratada | Acréscimos | Decréscimos | Replanilhado | CUSTO    |           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|------------|-------------|--------------|----------|-----------|
|          |                                                                                                                                             |      |                       |            |             |              | UNITARIO | TOTAL     |
| 01       | PINTURA                                                                                                                                     |      |                       |            |             |              |          |           |
| 01.01    | SOBRE PAREDES E FORROS                                                                                                                      |      |                       |            |             |              |          |           |
| 01.01.01 | Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metatex, inclusive selador acrílico, em paredes a réds. e tetos | m²   | 556,40                | 542,80     |             | 1.099,20     | 14,5     | 8.067,80  |
|          |                                                                                                                                             |      |                       |            |             |              | TOTAL 01 | 8.067,80  |
| 02       | REVESTIMENTO DE PAREDES                                                                                                                     |      |                       |            |             |              |          |           |
| 02.01    | REVESTIMENTO COM ARCAMASSA                                                                                                                  |      |                       |            |             |              |          |           |
| 02.01.01 | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm                                               | m²   | 0,00                  | 110,00     |             | 110,00       | 4,52     | 497,88    |
|          |                                                                                                                                             |      |                       |            |             |              | TOTAL 02 | 497,88    |
|          |                                                                                                                                             |      |                       |            |             |              | TOTAL    | 15.935,40 |
|          |                                                                                                                                             |      |                       |            |             |              | TOTAL    | 16.433,08 |

**CETURB**

Leis Sociais: 128,33%  
BDI: 30,90%

| ITEM     | SERVIÇOS                                                                                                                                                                                                     | UNID           | Quantidade Contratada | Acréscimos | Decréscimos | Replanilhado | CUSTO    |           | CUSTO REPLANILHADO |            |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|------------|-------------|--------------|----------|-----------|--------------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                              |                |                       |            |             |              | UNITÁRIO | TOTAL     | UNITÁRIO           | TOTAL      |
| 01       | SERVIÇOS PRELIMINARES                                                                                                                                                                                        |                |                       |            |             |              |          |           |                    |            |
| 01.01    | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS                                                                                                                                                                                       |                |                       |            |             |              |          |           |                    |            |
| 01.01.01 | Lixamento de parede com pintura antioxa PIVA para recebimento de nova camada de tinta                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 1.180,00              | 1.035,65   |             | 2.215,65     | 4,5      | 5.310,00  | 4,5                | 9.970,43   |
|          |                                                                                                                                                                                                              |                |                       |            |             |              | TOTAL 01 | 5.310,00  |                    | 9.970,43   |
| 02       | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS                                                                                                                                                                              |                |                       |            |             |              |          |           |                    |            |
| 02.03    | TAPUMES, BARRACOES E COBERTURAS                                                                                                                                                                              |                |                       |            |             |              |          |           |                    |            |
| 02.03.01 | Locação de andaime metálico para trabalho em fachada de edifício (aluguel de 1 m <sup>2</sup> por 1 mês) inclusive frete, montagem e desmontagem (aluguel mensal) x 3,5 Mês                                  | m <sup>2</sup> | 440,00                | 330,00     |             | 770,00       | 24,56    | 10.806,40 | 24,56              | 18.917,20  |
|          |                                                                                                                                                                                                              |                |                       |            |             |              | TOTAL 02 | 10.806,40 |                    | 18.917,20  |
| 3        | PINTURA                                                                                                                                                                                                      |                |                       |            |             |              |          |           |                    |            |
| 03.01    | SOBRE PAREDES E FORROS                                                                                                                                                                                       |                |                       |            |             |              |          |           |                    |            |
| 03.01.01 | Pintura à base de silicone, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, sobre paredes de blocos cerâmicos ou concreto, a uma demão                                                                     | m <sup>2</sup> | 1.180,00              |            | 1.180,00    | 0,00         | 56,65    | 66.847,00 |                    |            |
| 03.01.02 | Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a três demãos                                                                 | m <sup>2</sup> |                       | 3.395,65   |             | 3.395,65     |          |           | 17,97              | 61.017,99  |
|          |                                                                                                                                                                                                              |                |                       |            |             |              | TOTAL 03 |           |                    | 61.017,99  |
| 4        | ESTRUTURAS                                                                                                                                                                                                   |                |                       |            |             |              |          |           |                    |            |
| 04.01    | RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS                                                                                                                                                                                    |                |                       |            |             |              |          |           |                    |            |
| 04.01.01 | Remoção cuidadosa do concreto afetado, através de escanilhão (considerando esp. escarificada de 5cm)                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 0,00                  | 20,00      |             | 20,00        |          |           | 95,84              | 1.916,78   |
| 04.01.02 | Limpeza de aço com lixamento e escovamento com escova de aço, até a completa remoção de partículas soltas, materiais indesejáveis e corrosão                                                                 | m <sup>2</sup> | 0,00                  | 20,00      |             | 20,00        |          |           | 16,98              | 339,65     |
| 04.01.03 | Aplicação de Oxipolimer ou equivalente, nas ferragens a serem recuperadas                                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 0,00                  | 20,00      |             | 20,00        |          |           | 9,63               | 192,63     |
| 04.01.04 | Aplicação de Sikla Top 108 Armatex ou equivalente, nas ferragens a serem recuperadas                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 0,00                  | 20,00      |             | 20,00        |          |           | 55,29              | 1.105,75   |
|          |                                                                                                                                                                                                              |                |                       |            |             |              | TOTAL 04 |           |                    | 3.554,31   |
| 5        | IMPERMEABILIZAÇÃO                                                                                                                                                                                            |                |                       |            |             |              |          |           |                    |            |
| 05.01    | IMPERMEABILIZAÇÃO CALHAS, LAJES, DESCOBERTAS, BALDRAMES, PAREDES E JARDINEIRAS                                                                                                                               |                |                       |            |             |              |          |           |                    |            |
| 05.01.01 | Remoção cuidadosa da manta asfáltica afetada                                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 0,00                  | 50,00      |             | 50,00        |          |           | 20,83              | 1.041,50   |
| 05.01.02 | Índice de imperme.c/ manta asfáltica atendendo NBR 9952, asfalto polimerizado esp.3mm, refor.c/ filme int. polietileno, requil. base c/ arg.1:4 esp.min.15mm, proteção mec. arg.1:4 esp.20mm e juntas dilat. | m <sup>2</sup> | 0,00                  | 50,00      |             | 50,00        |          |           | 180,17             | 9.098,70   |
|          |                                                                                                                                                                                                              |                |                       |            |             |              | TOTAL 05 |           |                    | 10.050,01  |
|          |                                                                                                                                                                                                              |                |                       |            |             |              | TOTAL    | 82.963,40 |                    | 103.503,72 |





## REPLANILHAMENTO

OBRA: Instalação de gradil e plantio de grama próximo ao valão - Terminal de Vila Velha

Leis Sociais:  
BDI:

120,33%  
39,90%

| ITEM     | SERVIÇOS                                                                                                                                                                                            | UNID | Quantidade Contratada | Acréscimos | Decréscimos | Replanilhado | CUSTO    |           | CUSTO REPLANILHADO |           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|------------|-------------|--------------|----------|-----------|--------------------|-----------|
|          |                                                                                                                                                                                                     |      |                       |            |             |              | UNITÁRIO | TOTAL     | UNITÁRIO           | TOTAL     |
| 01       | SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS                                                                                                                                                                    |      |                       |            |             |              |          |           |                    |           |
| 01.01    | PAISAGISMO                                                                                                                                                                                          |      |                       |            |             |              |          |           |                    |           |
| 01.01.01 | Fornecimento e plantio de grama em placas tipo esmeralda, inclusive fornecimento de terra vegetal                                                                                                   | m²   | 1.206,00              |            |             | 1.206,00     | 13,32    | 16.089,35 | 13,32              | 16.089,35 |
|          |                                                                                                                                                                                                     |      |                       |            |             |              | TOTAL 01 | 16.089,35 | TOTAL 01           | 16.089,35 |
| 02       | ESQUADRIAS METÁLICAS                                                                                                                                                                                |      |                       |            |             |              |          |           |                    |           |
| 02.01    | GRADES E PORTÕES                                                                                                                                                                                    | m²   | 333,90                |            |             | 333,90       | 25,65    | 8.564,54  | 25,65              | 8.564,54  |
| 02.01.01 | Grade de ferro em barra chata, inclusive chumbamento                                                                                                                                                | m²   | 59,24                 |            |             | 59,24        | 1,56     | 92,41     | 1,56               | 92,41     |
| 02.02    | CINTAMENTO                                                                                                                                                                                          | m²   | 54,47                 |            |             | 54,47        | 2,56     | 139,43    | 2,56               | 139,43    |
| 02.02.01 | Escavação mecânica em material de 1ª. Categoria                                                                                                                                                     | m²   | 6,20                  |            |             | 6,20         | 50,00    | 310,05    | 50,00              | 310,05    |
| 02.02.02 | Realce de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), inclusive aluguel da máquina, carga, transporte e descarga em área licenciada | m²   | 4,77                  |            |             | 4,77         | 256,00   | 1.221,12  | 256,00             | 1.221,12  |
| 02.02.03 | Índice de preço para aplicação de concreto Fck=15 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)                                                                                           | m²   | 62,01                 |            |             | 62,01        | 125,00   | 7.751,25  | 125,00             | 7.751,25  |
| 02.02.04 | Fôrma de tabua de madeira de 2,5 x 30,0 cm para fundações, levando-se em conta a utilização 5 vezes (incluído o material, corte, montagem, escoramento e desmonte)                                  | m²   | 286,20                |            |             | 286,20       | 8,60     | 2.461,32  | 8,60               | 2.461,32  |
| 02.02.05 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6,3 a 10,0 mm                                                                                                   | kg   |                       |            |             |              |          |           |                    |           |
| 02.02.06 |                                                                                                                                                                                                     |      |                       |            |             |              | TOTAL 02 | 20.540,11 | TOTAL 02           | 20.540,11 |
| 03       | SERVIÇOS PRELIMINARES                                                                                                                                                                               |      |                       |            |             |              |          |           |                    |           |
| 03.01    | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS                                                                                                                                                                              |      |                       |            |             |              |          |           |                    |           |
| 03.01.01 | Demolição de alvenaria                                                                                                                                                                              | m²   |                       | 8,80       |             | 8,80         |          |           |                    |           |
| 03.01.02 | Retirada de grades, grades, alambrados, cercas e portões                                                                                                                                            | m²   |                       | 150,00     |             | 150,00       |          |           |                    |           |
| 03.01.03 | Demolição de estrutura de madeira para telhado                                                                                                                                                      | m²   |                       | 105,00     |             | 105,00       |          |           |                    |           |
| 03.01.04 | Demolição de piso cimentado, exclusive lastro de concreto                                                                                                                                           | m²   |                       | 116,00     |             | 116,00       |          |           |                    |           |
| 03.02    | LIMPEZA DO TERRENO                                                                                                                                                                                  |      |                       |            |             |              |          |           |                    |           |
| 03.02.01 | Rasagem e limpeza do terreno (manual)                                                                                                                                                               | m²   |                       | 950,00     |             | 950,00       |          |           |                    |           |
| 03.02.02 | Corte e deslocamento de árvores com diâmetro de até 15 cm                                                                                                                                           | und  |                       | 2,00       |             | 2,00         |          |           |                    |           |
|          |                                                                                                                                                                                                     |      |                       |            |             |              | TOTAL 03 |           | TOTAL 03           |           |
| 04       | MOVIMENTO DE TERRA                                                                                                                                                                                  |      |                       |            |             |              |          |           |                    |           |
| 04.01    | TRANSPORTES                                                                                                                                                                                         |      |                       |            |             |              |          |           |                    |           |
| 04.01.01 | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da carreta, carga, transporte e descarga em área licenciada | m³   |                       | 98,16      |             | 98,16        |          |           |                    |           |
|          |                                                                                                                                                                                                     |      |                       |            |             |              | TOTAL 04 |           | TOTAL 04           |           |
| 05       | PINTURA                                                                                                                                                                                             |      |                       |            |             |              |          |           |                    |           |
| 05.01    | SOBRE METAL                                                                                                                                                                                         |      |                       |            |             |              |          |           |                    |           |
| 05.01.01 | Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvini, Coral ou Metalatex, a duas demãos, inclusive fundo anticorrosivo a uma demão, em metal                                            | m²   |                       | 725,80     |             | 725,80       |          |           |                    |           |
| 05.01.02 | Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvini, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a três demãos                                                         | m²   |                       | 105,00     |             | 105,00       |          |           |                    |           |
|          |                                                                                                                                                                                                     |      |                       |            |             |              | TOTAL 05 |           | TOTAL 05           |           |
| 06       | SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS                                                                                                                                                                    |      |                       |            |             |              |          |           |                    |           |
| 06.01    | PAVIMENTAÇÃO                                                                                                                                                                                        |      |                       |            |             |              |          |           |                    |           |
| 06.01.01 | Méio-fio de concreto pré-moldado com dimensões de 15x12x30x100 cm, reunidos com argamassa de cimento e areia no traço 1:3                                                                           | m    |                       | 50,00      |             | 50,00        |          |           |                    |           |
|          |                                                                                                                                                                                                     |      |                       |            |             |              | TOTAL 06 |           | TOTAL 06           |           |
|          |                                                                                                                                                                                                     |      |                       |            |             |              | TOTAL    | 36.609,46 | TOTAL              | 65.523,37 |

(27) 3232-4500

ceturb@ceturb.es.gov.br

www.ceturb.es.gov.br



**EXTRATO DO TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE FAIXA DE DOMÍNIO A TÍTULO PRECÁRIO.**

Proc. DER-ES Nº 82317151/2018.

**Partes:** DER-ES e CESAN

**Objeto:** AUTORIZAÇÃO DE USO A TÍTULO PRECÁRIO E NÃO ONEROSO para assentamento de 5.796,00 (cinco mil setecentos e noventa e seis) metros de tubulação DN100 e DN75mm, sentido longitudinal à rodovia ES-368, entre o km 12,643 e km 18,439, para adução de água tratada para as localidades de Santa Luzia e Recreio, e implantação de 12 travessias de rede pelo método não destrutivo, no município de Santa Maria de Jetibá, território do estado do Espírito Santo na forma do artigo 7, inciso I da Lei Estadual nº 10.782/2017, bem como fixar condições para a construção e regular as providências que deverão ser adotadas pelas Partes para que não haja prejuízo à prestação adequada de serviço público de transporte rodoviário pelo DER-ES, a fim de compatibilizar os interesses desta e seus usuários. Licença de Implantação nº S.NO.565/2019.

**Assinatura:** 13/05/2019.**Protocolo 486624****EXTRATO DO TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE FAIXA DE DOMÍNIO A TÍTULO PRECÁRIO.**

Proc. DER-ES Nº 84327251/2018.

**Partes:** DER-ES e CESAN

**Objeto:** AUTORIZAÇÃO DE USO A TÍTULO PRECÁRIO E NÃO ONEROSO para ampliação do sistema de abastecimento de água de Atílio Vivácqua no distrito de Alto São José ao longo das rodovias ES-289 e ES-489, no município de Atílio Vivácqua, território do estado do Espírito Santo na forma do artigo 7, inciso I da Lei Estadual nº 10.782/2017, bem como fixar condições para a construção e regular as providências que deverão ser adotadas pelas Partes para que não haja prejuízo à prestação adequada de serviço público de transporte rodoviário pelo DER-ES, a fim de compatibilizar os interesses desta e seus usuários. Licença de Implantação nº S.NO.564/2019.

**Assinatura:** 10/05/2019.**Protocolo 486625****Instituto de Obras Públicas do Estado do Espírito Santo - IOPEs -**

**EXTRATO ORDEM DE SERVIÇO Nº 008/2019. CONTRATO Nº 006/2019. PROC. 85344788. CONTRATADA: PROJETA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 12577657000103. OBJETO:** Execução de serviços de levantamento topográfico planialtimétrico cadastral georreferenciado - EE João Loyola, Serra/ES e CBMES, Cariacica/ES. Data pactuada para início: 26/04/2019. Prazo de Execução: 60 dias.

**Protocolo 486833**

**EXTRATO DE ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 015/2019**  
**CONTRATANTE:** IOPEs - CNPJ 08.696.369/0001-92.

**CONTRATADA:** HELDER MARINHO MOREIRA. CNPJ 31.470.946/0001-45.**OBJETO:** Aquisição de capas para processo.**MODALIDADE CONTRATAÇÃO:** Dispensa de licitação.**DA FORMA E PRAZO DE ENTREGA:** entrega será no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados a partir da solicitação.**VALOR TOTAL:** R\$ 490,00 (quatrocentos e noventa reais).**DOTAÇÃO / ATIVIDADE:** 10.35.208.04.122.0595.2070**Fonte:** 101**Elemento despesa:** 339030**Processo:** nº 85155543**LUIS CESAR MARETTA COURA**

Diretor Geral - Respondendo

**Protocolo 486726****Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo - CETURB/ES****PORTARIA Nº 025/2019**

O Diretor Presidente da Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo - CETURB/ES, no uso de suas atribuições legais constantes do Regimento Interno em vigor,

**RESOLVE:**

Exonerar o Sr. **Valdiney Gonsaga Santos** do Cargo Comissionado de Chefe Regional, nomeado pela Portaria nº 004/2019, a partir do dia 20 de maio de 2019.

**PORTARIA Nº 026/2019**

O Diretor Presidente da Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo - CETURB/ES, no uso de suas atribuições legais constantes do Regimento Interno em vigor,

**RESOLVE:**

Nomear o Sr. **Iques Pereira do Nascimento** para o Cargo Comissionado de Chefe Regional, a partir da data de publicação desta portaria.

Vitória, 17 de maio de 2019

**RAPHAEL TRÉS DA HORA**

Diretor Presidente.

**Protocolo 486933****EXTRATO DO TERMO DE PERMISSÃO DE USO REMUNERADO DE BEM PÚBLICO****Permitente:** CETURB/ES.**Permissão:** Pit Stop Lanches Vila Velha Ltda.**Objeto:** Permissão de Uso Remunerado da loja nº 02 do Terminal de Jacaraípe, para exploração comercial.**Modalidade de Contratação:** Pregão eletrônico nº 01/2019.**Prazo de Vigência:** 05 anos, a partir de 16/05/2019.**Remuneração:** mensal de R\$ 7.370,00.**Processo CETURB/ES nº:** 2874/18.

Vitória, 16 de maio de 2019

**RAPHAEL TRÉS DA HORA**

Diretor Presidente.

**Protocolo 486668****EXTRATO DO TERMO DE PERMISSÃO DE USO REMUNERADO DE BEM PÚBLICO****Permitente:** CETURB/ES.**Permissão:** Pit Stop Lanches Vila Velha Ltda.**Objeto:** Permissão de Uso Remunerado da loja nº 02/03 N do Terminal de Vila Velha, para exploração comercial.**Modalidade de Contratação:** Pregão eletrônico nº 01/2019.**Prazo de Vigência:** 05 anos, a partir de 16/05/2019.**Remuneração:** mensal de R\$ 7.815,39.**Processo CETURB/ES nº:** 2874/18.

Vitória, 16 de maio de 2019

**RAPHAEL TRÉS DA HORA**

Diretor Presidente

**Protocolo 486669****EXTRATO DO CONTRATO Nº 12/2019****Contratante:** CETURB/ES.**Contratada:** DIANY ANICETO NUNES - MEI**Objeto:** CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE UNIFORMES. Modalidade de Contratação: dispensa de licitação.**Valor total:** R\$ 43.087,60.**Da Vigência:** 180 (cento e oitenta) dias, contados de sua assinatura em 14/05/2019.**Comissão Gestora do Contrato:** Renan de Oliveira Rodrigues, Eliana Fairich, Vinicius Campos, Thiago de Faria Gama, Wellington Lessa Rangel e José Carlos Sepulcri Netto.**Processo:** 244/17.

Vitória, 16 de maio de 2019

**RAPHAEL TRÉS DA HORA**

Diretor Presidente.

**Protocolo 486665****PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 04/2019****Contratante:** CETURB/ES.**Contratada:** SOLOBRASIL Construtora Ltda.**Objeto:** prestação de serviços complementares nas instalações externas dos terminais urbanos de integração de Jacaraípe, Carapina e Vila Velha.**Modalidade de contratação:** Pregão Eletrônico nº 11/2018.**Do prazo:** prorrogados por mais 60 dias os prazos de execução e vigência contratual.**Dos acréscimos e alterações no objeto:** fica autorizado o acréscimo de 46,42 % ao objeto do contrato, em decorrência das alterações realizadas nas planilhas, devidamente justificadas e autorizadas no processo da contratação.**Do valor:** será acrescido R\$ 60.339,68 ao contrato, e o valor total do mesmo passará a ser de R\$ 190.339,73.**Processo:** 3134/18.

Vitória, 16 de maio de 2019

**RAPHAEL TRÉS DA HORA**

Diretor Presidente.

**Protocolo 486666****Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano - SEDURB -****RESUMO DO TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONVÊNIO N.º 004/2018 DO MUNICÍPIO DE VIANA**

**CONCEDENTE:** Estado do Espírito Santo, por intermédio da Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano - SEDURB.

**CONVENIENTE:** Município de Viana

**OBJETO:** Fica prorrogado o prazo de vigência do Convênio nº 004/2018 a partir de 01/06/2019, ficando prorrogado até 31/05/2020.

**Número do processo:** 79245358

Vitória/ES, 17 de maio de 2019.

**MARCUS ANTÔNIO VICENTE Secretário de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano SEDURB****Protocolo 486495****RESUMO DO TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONVÊNIO N.º 024/2018 DO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA**

**CONCEDENTE:** Estado do Espírito Santo, por intermédio da Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano - SEDURB.

**CONVENIENTE:** Município de Santa Teresa

**OBJETO:** Fica prorrogado o prazo de vigência do Convênio nº 024/2018 a partir de 01/06/2019, ficando prorrogado até 30/06/2020.

**Número do processo:** 81107676

Vitória/ES, 17 de maio de 2019.

**MARCUS ANTÔNIO VICENTE Secretário de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano SEDURB****Protocolo 486533****RESUMO DO TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONVÊNIO N.º 014/2018 DO MUNICÍPIO DE MANTENOPOLIS**

**CONCEDENTE:** Estado do Espírito Santo, por intermédio da Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano - SEDURB.

**CONVENIENTE:** Município de Mantenópolis

**OBJETO:** Fica prorrogado o prazo de vigência do Convênio nº 014/2018 a partir de 01/06/2019, ficando prorrogado até 17/12/2019.