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QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 18/2018, CUJO OBJETO E
A PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA DO TELHADO DO TERMINAL
DE LARANJEIRAS, QUE ENTRE SI CELEBRAM A COMPANHIA ESTADUAL
DE TRANSPORTES COLETIVOS DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO
ESPIRITO SANTO — CETURB-ES E A EMPRESA 1IMG ALIANCA
CONSTRUGCOES E SERVICOS LTDA EPP.

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, a
COMPANHIA ESTADUAL DE TRANSPORTES COLETIVOS DE
PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - CETURB-ES, empresa
- publica estadual, com sede na Av. Jer6onimo Monteiro, n°® 96, Ed. Das
Reparticdes Publicas, 5°, 6° e 7° andares, Centro, Vitéria-ES, CEP: 29.010-
002, inscrita no CNPJ/MF sob o n© 28.503.894/0001-51, através de seus
representantes legais, Sr. Raphael Trés da Hora, brasileiro, advogado,
inscrito no CPF/MF sob o n© 094.218.537-41, portador da Carteira de
Identidade n© 1.753.665 - SSP/ES, Diretor Presidente, e Sr. Danilo José
Juffo Rodrigues, brasileiro, casado, contador, inscrito no CPF/MF sob o n®
726.518.147-68, portador da Carteira de Identidade n© 655.918 - SSP/ES,
Diretor Administrativo e Financeiro, do outro lado, como CONTRATADA, a
empresa IMG ALIANGCA CONSTRUGCOES E SERVICOS LTDA EPP, com sede
na Av. Carlos Lindemberg, n°® 4723, sala 103, Nossa Senhora da Penha, Vila
Velha-ES, CEP: 29.110-175, inscrita no CNPJ/MF sob o n% 17.843.768/0001-
20, neste ato representada pelo Sr. Ivan Moraes Gomes, brasileiro,
empresario, inscrito no CPF/MF sob o n°© 830.942.617-87, portador da
Carteira de Identidade n© 643.741 SSP/ES, Sdcio Diretor, ajustam o presente K
termo aditivo ao contrato de PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA DO
TELHADO DO TERMINAL DE LARANIJEIRAS, sob empreitada por prego
global, nos termos da Lei n° 13.303/2016, do Regulamento Interno de
Licitacdes, Contratos e Convénios da CETURB-ES — RILC, de acordo com os % N
termos do Processo n° 3133/18, e do Pregao n° 11/2018 e seus
anexos, mediante as seguintes clausulas e condigbes, através das quais
reciprocamente se obrigam:

(27) 3232-4500
ceturb@ceturb.es.gov.brg
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CLAUSULA PRIMEIRA — DO PRAZO

1.1 - Na forma do presente aditivo ficam prorrogados por mais 180 (cento
e oitenta) dias os prazos de execucdo e vigéncia do Contrato, por motivo de
superveniéncia de fatos imprevisiveis, estranhos a vontade das partes, que
alteraram fundamentalmente as condi¢gdes de execugdao do contrato, e
diminuicdo do ritmo de trabalho na execugdo deste, conforme previsto no
inciso II e III do art. 128 do RILC, devidamente demonstrados no processo.

1.2 - Os prazos de inicio de etapas de execugao, de conciusdo e de entrega
admitem prorrogacdes extraordinarias, mantidas as demais clausulas do
contrato e assegurada a manutengdo de seu equilibrio econdmico-financeiro,
desde que atendidas as condigbes descritas nos artigos 127 a 140 do RILC,
devidamente autuados em processo.

CLAUSULA SEGUNDA - DAS DEMAIS CONSIDERAGOES

2.1 - Permanecem inalteradas as demais cldusulas e condigdes contratuais
ndo alteradas ou que nao colidam com o presente aditivo.

E por estarem justos e acordados, assinam o presente em 03 (trés) vias de
igual teor e forma, para igual distribuicdo, para que produza seus efeitos
legais.

Vitoria, 22 de Junho de 2020.
PASSASi/ ROS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO — CETURB-ES
—

/éZ//L Llpeest a:.izzg
IMG ALTANCA CONSTR OES E SERVICOS LTDA EPP

TESTEMUNHAS:

1) Nome: #MW&LQ 067 %Mm /ZFZW&
CPE/MF: 055.39}.41+-30 !/

2) Nome:
CPF/MF:

(27) 3232-4500
ceturb@ceturb.es.gov.brg
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EXECUTIVQ

DIARIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO

Vitéria (ES), quinta-feira, 09 de Julho de 2020.

III - VIGENCIA: 08/07/2020 a 31/12/2020

IV -~ DE/Concedente:

Orgéo: 35 - Secretaria de Estado de Mabilidade e Infraestrutura - SEMOBI
UO: 355803 - Fundo Estadual para o Financiamento de Obras e Infraes-
trutura Estratégica para o Desenvolvimento do Estado do Espirito Santo
- FEFIN

UG: 350903 - Fundo Estadual para o Financiamento de Obras e Infraes-
trutura Estratégica para o Desenvolvimento do Estado do Espirito Santo
- FEFIN

V - PARA/Executante:

Orgdio: 31 - Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento,
Aquicultura e Pesca - SEAG

UO: 31101 - Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento,
Aquicultura e Pesca - SEAG

UG: 310101 - Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento,
Aquicultura e Pesca ~ SEAG
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Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicagdo, revogadas
as disposices em contréario.
Espirito Santo, 08 de julho de 2020.

FABIO NEY DAMASCENO
Secretario de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI
CONCEDENTE

Protocolo 594305

RESUMO DE TERMO DE COOPERACAO

PROCESSO: 2020-1K1LD

ESPECIE: Termo de Cooperagdo para Descentralizagio de Crédito
Orgamentdrio n%. 003/2020.

OBJETO: apoio aos municipios do interior do Estado do Espirito Santo com
a doagdo de blocos para realizacdo de calcamento rural.

PERIODO DE EXECUCAO: julho/2020 a dezembro/2020.

RECURSOS ORCAMENTARIOS: R$ 1.994.641,00 (um milhdo, novecentos
€ noventa e quatro mil e seiscentos e quarenta e um reais),
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VIGENCIA: O prazo de vigéncia serd de 06 (seis) meses, a partir da sua
assinatura, acrescido de 30 (trinta) dias de prazo para a apresentagdo da
Prestacdo de Contas.
DATA DA ASSINATURA: 08 de Julho de 2020.
ASSINAM: Pelo Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura -
SEMOBI / Fabio Ney Damasceno / Secretério de Estado e pela Secretaria
de Estado de Agricultura, Aquicultura e Pesca - SEAG / Paulo Roberto
Foletto / Secretédrio de Estado.

Protocolo 594303

Departamento de Edificacdes
€ de Rodovias do Estado do

Espirito Santo -DER-ES -
DER-ES -

Resumo do Contrato de
Empreitada Emergencial N°
039/2020. Proc. 2020-LWH6P
Contratante: DER-ES

Contratada: Brucke Engenharia
Ltda
OBJETO: Contratacdo de obras

emergenciais para execug¢do dos
servigos de Construgdo de Obras
de Arte Especiais, na Rodovia
ES-485, trecho Vargem Alta-
Jacigud, e em estradas municipais
de Vargem Alta (Ponte sabre o rio
Fruteiras, acesso a Comunidade
Morro do Sal, na Rodovia ES-485,
trecho Vargem Alta-Jacigua, Ponte
sobre o rio Fruteiras, acesso a
Comunidade de Coérrego Alto
(Nicolau Pizeta), Ponte sobre o rio
Fruteiras, acesso & Comunidade de
Cérrego Alto (Pancini)) e Cachoeiro
de Itapemirim (Ponte sobre o rio
Fruteiras, acesso & Comunidade
de S&8o0 Vicente e Ponte sobre o
rio Castelo, na estrada de acesso
a Usina S3o Miguel), sob jurisdicio
da Superintendéncia FExecutiva
Regional IT (SR-II).
VALOR: R§ 7.255.828,23
PRAZO DE VIGENCIA: 180
(cento e oitenta) dias corridos,
consecutivos e ininterrup-
tos, contados da ocorréncia da
emergéncia ou calamidade, vedada
a prorrogagao.
DOTAGAO ORCAMENTARIA:
Exercicio Financeiro de 2020
Atividade 26.782.0056.1109
Natureza de Despesa: 4.4.90.51
ASSINATURA: 08/07/2020
Protocolo 594525

Contrato de
Emergencial N°

Resumo do
Empreitada

19

038/2020
Proc. 2020-5v8X2
Contratante: DER-ES

Contratada: PREV INVEST
CONSTRUTORA EIRELI.
OBJETO: Contratagdo

EMERGENCIAL de Servicos de
Construgdo de Obras Especiais, em
estradas municipais da cidade de
Idna (Ponte Cérrego Santa Clara),
LOTE 03, sob jurisdigdo da SR-II,
do DER-ES.
VALOR: R$ 660.728L67.
PRAZO DE VIGENCIA: 180
(cento e oitenta) dias corridos,
consecutivos e ininterrup-
tos, contados da ocorréncia da
emergéncia ou calamidade, vedada
a prorrogacso. ;
DOTAGCAO ORCAMENTARIA:
Exercicio Financeiro de 2020
Atividade 26.782.0056.1109
Natureza de Despesa: 4.4.90.51
ASSINATURA: 08/07/2020.
Protocolo 594526

Companhia Estadual de
Transportes Coletivos de

Passageiros do Estado do
Espirito Santo - CETURB/ES

QUARTO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO N° 18/2018

Contratante: Ceturb/ES.
Contratada: IMG Alianga
Construgdes e Servigos Ltda EPP.
Objeto: prestagdo de servigos de
reforma do telhado do Terminal de
Laranjeiras.
Modalidade de contratagio:
Pregdo Eletronico n° 11/2018.
Do prazo: prorrogados por mais
180 dias os prazos de execucdo e
vigéncia contratual.

Processo Ceturb n®: 3133/18.
Vitéria, 8 de julho de 2020
RAPHAEL TRES DA HORA
Diretor Presidente,

Protocolo 594442

Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hidricos

- SEAMA -

DELIBERACAO CONSEMA n° 001 de 25 de junho de 2020

O Conselho Estadual de Meio Ambiente - CONSEMA, no uso das
atribuices legais que Ihe confere a Lei Complementar 152, de 16 de junho
de 1999 e suas alteragdes, bem como o Decreto Estadual 2962-R/2012 e
suas alteragles, e seu Regimento Interno, em especial seu Art.7° parégrafo
Unico, na 1° Reunido Ordinaria, realizada por videoconferéncia as
14h00min do dia 25 de junho de 2020, em cumprimento aos termos da
Instrugdo N° 001/2020 do Presidente do CONSEMA, CONREMA'S e CERH
publicada no DIO/ES em 08/06/2020, deliberou nos seguintes termos:

Considerando que o Fundo Estadual do Meio Ambiente - FUNDEMA ests
disciplinado na Lei Complementar n® 513, de 11 de dezembro de 2009;

Considerando que os recursos do FUNDEMA ser3o destinados a dar
sustentagdo a Politica Estadual de Meio Ambiente, conforme dispasto no
art. 20 da LC 513/2009;

Considerando que 0 CONSEMA ¢é o érg8o consultivo do FUNDEMA, cabendo
ao mesmo, portanto, as atribuicdes de Conselho Consultivo - CC do
FUNDEMA, previstas no art. 13 da LC 513/2009;

Considerando que ao CONSEMA, na qualidade de Conselho Consultivo do
FUNDEMA, compete indicar os membros do Conselho Gestor, conforme
prevé o art. 13, inciso VI, da LC 513/2009;

Resolve:

Por maioria dos respectivos segmentos representativos, indicar as
seguintes entidades/instituigbes para compor o Conselho Gestor do
FUNDEMA para o Biénio 2020-2021:



